

运维服务事业部 事业部重点工作督办管理指引

一、目的

为规范事业部重点工作事项推进机制的建立，强化过程监督与成果交付，确保重点事项按期高质量完成，特制定本管理办法。

二、适用范围

1. 适用于事业部总经理、分管、协管领导设定的重点工作事项（含跨部门协作事项）、短期事项、长期事项；
2. 涵盖事项接收、执行监控、验收关闭全周期管理；

三、督办事项要素

表 1

事项要素	要素说明
事项内容	事项发布人在《事业部重点工作督办表》内明确任务目标、范围及交付要求等
主责人	单一主责人牵头，跨部门任务指定对接人
计划节点	分为启动日、里程碑节点、完成日、计划验收关闭日；启动日以事项发布日作为启动日，里程碑节点、完成日、计划验收关闭日由主责人提报，经事业部负责人确认后生效。
输出成果	交付物清单（文档/报告等）
事项辅导人	主责人的直属上级或事业部指定人员

注：上述事项信息录入《事业部重点工作督办表》

四、执行管理要求

1. 主责人职责

- （1）收到事项后第一时间确认清楚表 1 事项要素；
- （2）每日更新《事业部重点工作督办表》进度栏（含当前进展/存在问题/下一步计划）；
- （3）超期管理：较计划验收关闭时间延误 ≥ 1 天，需升级管理；

2. 督办人职责

(1) 由事业部指定专人负责督办重点工作事项，执行“周跟踪+月通报”机制；

(2) 每周五汇总进度偏差事项并同步至运维服务事业部群；

五、重点事项变更汇报机制

当出现以下情况时，主责人须立即提报至辅导人及督办人：

(1) 其他重点工作冲突导致原重点工作事项需要延期；

(2) 事项内容变更导致事项周期延长>20%（事项周期=计划验收关闭日-事项启动日）；

(3) 外部依赖方失责超 48 小时。

注：未及时上报沟通按照延期未完成处理。

六、事项验收与关闭

表 2

步骤	要求
1	主责人完成工作后8小时内发起事项验收申请
2	辅导人牵头组织验收
3	成果达标后由督办人将事项标记为“已关闭”

七、延期事项处理

1. 通报机制：

(1) 事项逾期首日督办人应在运维服务事业部群及事业部月度例会通报；

(2) 通报后 1 个工作日内主责人应邮件提交书面说明（含根本原因/改进计划）至直属上级、事业部总经理及事业部分管领导；

八、附件

附件：1《事业部重点工作督办表》（钉钉在线表格）

格式包含不限于以下内容

01 重点事项编号|02 事项内容|03 主责人|04 辅导人|05 事项启动日期|06 事项周期|07 进度更新频次要求|08 进度情况|09 当前事项状态（进行中、待验收、整改中、延期、关闭）|10 督办人|11 事项周期剩余天数

注：上述内容根据实际需要动态更新。