

运维服务事业部 项目风险管理办法（暂行版）

一、目的

为规范协合运维项目全周期风险管控，降低考核扣款、成本超支等风险，保障电量、收益及客户满意度目标达成，秉持“早发现早介入”的基本原则，对项目进行风险分级管控，明确各层级责任分工，制定风险项目的流转规则，进一步减少项目经营风险，特制定本办法。

二、管控原则及范围

1. 管控原则：以“精准匹配风险、高效配置资源”为核心，根据风险的影响范围、损失概率及紧急程度，实行差异化升级/降级管理机制；风险等级划分为三级（低风险）→二级（中风险）→一级（危机风险），具体管控原则如下：

(1) 全生命周期风险识别：贯穿项目完整流程，从投标报价阶段启动风险识别，覆盖项目执行全环节，直至项目交付完成，确保无风险识别盲区。

(2) 权责划分清晰：遵循“决策层级与责任匹配”原则，明确各层级、各岗位在风险管控中的具体职责，实现“责任到人、权责闭环”，避免推诿扯皮。

(3) 动态精细化管控：建立定期跟进机制，对风险项实行“从识别到措施落地”的全流程跟踪验证，构建“风险识别→风险评估→动态监控→应对执行→复盘优化”的完整闭环体系，杜绝风险管控流于形式，确保管控措施切实落地。

2. 管控范围：所有项目均纳入风险管控范围，包括但不限于保电量项目、保收益项目、风机包备件项目、重点客户项目（年合同额 ≥ 100 万元）、客户连续不满意（2次）项目、常规运维项目、零星备件采购项目、新拓展项目等，无例外项目。

三、风险分级分类

采用“发生概率×影响程度”评估模型，其中影响程度涵盖人员伤亡、财产损失、声誉影响、合规风险等指标，对项目风险进行公司层面的划分：

1. 三级风险（初期风险/常规监控级）：风险处于初期阶段，分为两类情形：一是风险暂未实质性发生（如投标阶段潜在风险项、项目筹备期预判风险等）；二是风险已发生，但当前已有对应管控措施在执行，且影响范围可控。需纳入常规风险监控体系，定期跟踪风险变化，确保现有措施有效落地，防止风险升级。

2. 二级风险：二级风险（中期风险/专项管控级）：风险进入中期阶段，通常因前期管控措施失效，或风险已具备较大概率触发合同考核条款，或已对公司产生实质性收益损失。需启动专项管控机制，成立专项小组复盘措施失效原因，制定针对性改进方案，动态跟踪风险处置进度，避免风险升级。

3. 一级风险（危机风险/紧急处置级）：风险已发生且预想的损失或负面结果已实际产生，会对公司造成明确损害（包括直接收益损失、品牌名誉严重受损），甚至可能引发重大安全事故、大额财产损失或合规危机。需立即启动公司级应急响应机制，由高层牵头成立应急处置小组，优先控制损失扩大，同步制定损失挽回与声誉修复方案，并按规定上报相关情况。

已完成对现有风险台账的全面归类与逐项梳理，实现风险项无遗漏覆盖，便于后续快速选择、规范填写，也能为风险等级的精准判断提供清晰、系统的基础依据，具体如下：（后续不断的迭代更新）

类别	维度	一级风险	二级风险	三级风险	备注
合同指标类	保电量项目（电量核减、限电考核）	①影响金额或考核金额：>10 万元 或，②六个月内累计3 次指标不达标	①影响金额或考核金额：5-10 万元 或，②六个月内累计3 次指标不达标	①影响金额或考核金额：1-5 万元 或，②投标阶段判断指标有风险	结合具体合同，包括但不限于以下指标
	保收益项目				
	保设备可靠性相关指标（风机可利用率、设备平均故障处理时长、设备故障频次等）				
	保综合厂用电率				

	下网电费/力调电费				
	双细则考核				
	其他（合同中增加额外考核内容，考核条款未剔除非我方因素，服务界面不明确、服务范围不一致、维护费用归属不明确，短期合同采用长期合同考核方式等）				
预 算 成 本 类	预计单项履约成本超总部下发预算	超预算部分：>10 万元	超预算部分：5-10 万元	超预算部分：1-5 万元	
	不在我司合同范围内，单要求现场问题整改	① 累 计 金 额 超 预 算：>10 万元 或，②当前成本超合同	①累计金额超预算： 5-10 万元 或，②当前成本超投 标毛利	①累计金额超预算： 1-5 万元 或，②投标时判断有 风险	
	包备件项目，超合同限额				
	零星备件采购项目				
	合同内备件责任方不明确、限额不明确				
	质保期外，大部件、设备维修、更换等				
	老旧机组运维，超约定的备件及耗材供应				
	设备和工程存在明显质量问题，超约定的备件及耗材供应				
	其他				
履 约 交 付 类	合同到期前 1 个月尚未明确是否续签		√		事业部结合金额大小，风险 提级处理
	合同到期已明确我司撤场，但下一家运维商尚未进场交接		√		
	业主不认可我司预试、防雷等资质问题			√	
	合同中未约定“不得转包、违法分包”等条款，我司进行外包			√	
	超过合同约定，人数增加或配置提高			√	
	要求人员提前进场，或人员全部进场后方可计入结算			√	
	其他			√	
客 户 满 意 度	客户连续不满意项目	本年度累计 6 个月满意度低于 80 分	连续 3 个月满意度低于 80 分	连续 2 个月满意度低于 80 分	
其 他 维 度 预 计 考 核 单	预计单次考核、扣款额度，或累计损失额度达到前述额度的风险项；	考核单金额：>10 万元	考核单金额：5-10 万元	考核单金额：1-5 万元	
回 款 结 算 类	应签未签确认单（成本占用天数）	资金占用天数 15000 万元*天	资金占用天数 5000-15000 万元*天	资金占用天数 3000-5000 万元*天	以计划部统计数据为准
	据实结算部分，无法按期结回			√	事业部结合金额大小，风险 提级处理
	生产准备期或未签订合同前，我司提前入场配合，运维费用结算			√	
	因我司原因，履约事项未开展，或滞后			√	

	开展，造成收入减少/延迟				
	相关保险有我司负责承担，保险公司的赔付金额小于我方的实际处理金额			√	
其他	发生重大安全事故	√			
	发生信息安全泄露	√			
	其他合同履行存在重大安全、合规风险；	√			
	影响公司形象的重大负面舆情事项；	√			

四、全生命周期风险识别

1. 投标前风险项识别

(1) 责任主体：以营销中心为核心责任部门，牵头开展风险梳理工作。

(2) 风险梳理场景与内容：重点梳理与业主对接全流程中的潜在风险，具体包括但不限于：①业主需求表述模糊、关键需求未明确界定，导致投标方向理解偏差；②招标相关文件存在疏漏（如关键条款缺失）、内容错误（如技术参数矛盾），引发投标响应偏差；③对接过程中存在私下承诺（超出公司服务能力、未纳入正式投标文件的承诺）等违规或高风险行为。

(3) 风险传递与协同：梳理完成后，需形成《投标前风险梳理报告》，通过邮件形式同步至运维服务事业部产品管理部，实现风险信息前置共享。

2. 合同签订后风险项识别 是不是晚了？

(1) 责任主体与协同机制：由运维服务事业部产品管理部主导，协同营销中心开展风险识别工作，工作启动节点为合同签订后的项目立项会结束后。

(2) 风险识别依据与内容：以营销中心前期提交的《投标前风险梳理报告》为基础，结合已签订的合同文本，重点摘录合同条款中与风险直接相关的风险指标、罚则及免责条款，具体包括但不限于：①明确合同中约定的可能触发风险的量化或定性标准（如服务响应时长、故障修复率等）；②对应风险触发后的违约责任、

处罚方式及金额（如违约金比例、扣款条件等）；③明确合同中约定的可免除责任的情形、范围及时限（如不可抗力界定、客户原因导致的免责条款等）。

(3) 风险分级与记录：所有识别出的合同风险统一划分为三级风险，并完整录入《项目风险管理台账》，确保风险信息可追溯、可管控。

3. 交付运维过程中风险识别

各区域运维人员为前端风险识别第一责任人，需实时收集客户需求信息，并确保信息准确、完整传递至公司后端相关部门（如运维服务事业部、产品管理部等），具体如下：

- ①客户侧要求：客户明确提出的服务需求、质量标准及特殊要求；
- ②合同侧要求：已签订合同中约定的交付及运维服务标准；
- ③公司侧要求：公司内部管理规范、服务流程及质量管控要求。

针对识别出的潜在风险，以“客户需求协助处理”为核心出发点，协调公司内部资源（如技术团队、备件库等）及外部合作资源（如第三方服务商），快速解决运维服务过程中出现的问题，最终实现客户满意度提升的核心目标。

4. 收尾与结算阶段风险项识别

本阶段是运维服务全周期的关键闭环环节，风险识别直接影响项目交付质量、款项回收及客户关系延续，包括但不限于以下内容：

- ①验收标准风险：运维人员对项目验收标准理解需明确，杜绝验收执行过程中存在标准不一致的情况；
- ②现场资料风险：项目交付所需的各类资料（如技术文档、验收报告、运维

记录等) 需完整规范, 避免影响正常交付流程;

③备品备件移交: 项目需做好备品备件及耗材盘点, 制作清单台账移交至业主;

④尾款结算风险: 与客户在尾款结算金额、结算条件、支付时限等方面存在争议, 导致尾款回收延迟或受阻。

五、风险评估应对权责划分

1. 区域(含子公司、交付中心): 作为风险报送与执行主体, 严格遵循《项目风险报送管理原则》开展工作, 负责将制定风险应对方案转化为具体行动, 确保措施落地; 并定期汇报项目风险变化情况、已采取的风险应对措施、措施实施效果等;

2. 运维服务事业部: 作为风险评定与动态管控部门, 主导风险全周期跟踪, 完成三项风险识别(确认风险类型与影响范围)、合理分级(依据风险影响程度、发生概率划分等级)、动态监控与及时跟踪(建立风险跟踪台账, 更新风险状态), 并协助推动对应层级发起决策及策略制定;

3. 辅导员: 协助区域团队对二级风险的处理方案进行决策, 出具风险处理审核意见, 参与风险影响评估(如分析风险对项目进度、成本的影响)、协助制定决策方案、提供资源协调的升级支持等;

4. 董办会成员: 针对一级风险的关键处理动作进行决策, 重点包括资源调配与战略调整, 及调整风险管控相关目标。

	一级风险	二级风险	三级风险
信息传递及评估	项目/区域总→运维服务事业部/营销中心风控/法务/计划经营部→辅导员→董办会	项目/区域总→运维服务事业部/营销中心→辅导员	项目/区域总→运维服务事业部/营销中心
应对方案制定及决策	事业部结合具体风险内容,结合辅导员意见,随时向董办会成员提报,由董办会/专项会对于风险进行决策;事业部监督区域执行结果。	辅导员针对二级风险项出具决策建议;由事业部跟进措施效果;	事业部直接管理,月度跟踪风险应对措施效果;

六、风险动态监控机制

1. 风险动态监控

围绕“信息传递-时效要求-责任边界”三大核心要素,覆盖“风险评定部门、区域辅导团队、三级风险主体、属地监管部门”四个关键层级,明确各层级在三级风险升降级管理全流程中的职责衔接逻辑,避免推诿或重复管控。

	一级风险	二级风险	三级风险
跟进频次	每双周	每双周	每月
跟进内容	损失变化+是否降级	拦截效果+调整建议	升级迹象+当前状态
会议机制	每半月召开风险专项会,更新损失/降级数据,对于重大风险提报董办会。	每半月召开风险专项会,评估风险应对有效性,记录拦截效果+调整建议。	每月“月度安全生产会议”汇报风险可能发生的情况,通报风险状态+措施效果+升级迹象等

2. 风险升级管理

(1)触发条件:风险等级上升、预警阈值被突破、影响范围扩大;跨部门协调

超 2 次未果时，升级至二级管理。

(2) 升级流程：

三级风险→二级风险：由事业部判断并提报，经由辅导员确认；

三级/二级风险→一级风险：由辅导员判断，事业部配合，结合风险影响范围必要上董办会进行讨论。

(3) 升级内容：增加资源投入、调整应对策略、增加检查频次、优化管控方案，加强部门协同联动。

3. 风险降级处理

(1) 触发条件：风险得到有效控制、概率或影响下降到设定阈值以下。

(2) 降级流程：

二级风险→三级风险：由事业部判断，经由辅导员确认；

一级风险→二级/三级风险：由辅导员判断，事业部配合完成。

(3) 降级内容：减少管控力度、释放资源、恢复常规监控。