

运维服务事业部 经营管理部异常指标监控工作指引

一、指引目的

为规范经营管理部牵头的客户满意度、履约指标、应签未签、考核扣款、项目风险、绩效考核、成本管理七类核心异常指标全流程管理，深化“标定各类产品指标→持续监控→异常识别→风险防控→PMO 解决→结果验证”管理逻辑，同时远期规划通过系统“数字哨兵”实现持续监控、异常自动推送，提升监控效率与风险前置防控能力：

1. 当前阶段：产品管理部主导标定产品指标基准，经营管理部负责指标持续监控、异常识别判定，定向分发给 PMO（隶属于交付体系管理部）主导“从问题到解决”；

2. 远期规划：系统内设置“数字哨兵”，由产品管理部牵头将标定的指标基准录入系统，实现指标实时监控、异常自动识别并推送至对应 PMO 及经营管理部，减少人工干预；

最终实现异常指标管理“当前闭环高效、未来自动化赋能”，避免无人管理、无序管理、低效管理。

二、适用范围

1. 适用部门及层级：

（1）指标基准标定部门：产品管理部（经理 / 主管，主导产品指标基准标定）；

（2）监控与统筹部门：经营管理部（含经营分析经理 / 主管、数据管理经理 / 主管、综合经理、成本经理，负责指标持续监控、异常统筹，远期对接“数字哨兵”系统需求）；

(3) 执行主导部门：交付体系管理部→PMO（经理 / 主管，当前牵头整改，远期接收系统 “数字哨兵” 推送异常并启动解决）；

(4) 协同部门：营销部门（应签未签协同）、技术管理部（履约 / 绩效指标技术支持）、区域交付中心（整改落地）；

(5) 决策部门：董办会（重大决策）、事业部负责人（一般决策）、分管领导（专项决策）；

2. 适用指标：七类核心指标（覆盖各产品对应指标），当前按已有制度 / 指引判定处理（客户满意度依据《传统运维项目客户满意度管理指引》、项目风险依据《项目风险管理暂行管理办法》），无制度的后续完善；远期 “数字哨兵” 同步覆盖七类指标监控。

三、核心定义与监控逻辑（深化产品指标 - 异常 - 风险链路）

（一）指标核心定义

1. 客户满意度异常：月度客户满意度不达标、客户抱怨或追责性客诉，依据《传统运维项目客户满意度管理指引》判定；

2. 履约指标异常：各产品技术协议约定的电量、设备可靠性、等效可利用小时数未达要求；

3. 应签未签异常：已完成服务 / 节点需签回确认单未签回，或客户异议、资料缺失影响签回；

4. 考核扣款异常：按合同约定或内部规则产生的扣款，或重复发生扣款；

5. 项目风险异常：已识别未闭环的项目风险（经营管理部为事业部风险统筹部门，依据《项目风险管理暂行管理办法》）；

6. 绩效考核异常：信息化使用、生产计划完成率、合同指标完成率、其他内控管理指标未达绩效标准；

7. 成本管理异常：项目预算超支、报销超期或支出与审批不符。

（二）核心监控逻辑

标定各类产品指标→持续监控→异常识别→风险防控→PMO 解决→结果验证。

1. 标定各类产品指标：各产品明确核心监控指标（如风电等效可利用小时数、光伏设备可靠性），由产品管理部经理 / 主管主导，联合经营管理部、技术部门标定指标基准（量化值按产品特性后续细化）；远期由产品管理部牵头将标定基准录入 “数字哨兵” 系统；

2. 持续监控执行：当前由经营管理部数据管理经理 / 主管按周期（如月度 / 双周）监控指标波动；远期由 “数字哨兵” 实时监控指标，自动比对标定基准；

3. 异常识别触发：当前人工判定指标是否异常；远期 “数字哨兵” 自动识别指标超基准范围，触发异常预警；

4. 风险防控前置：异常识别后，经营管理部先初步评估风险等级，需紧急防控的优先启动风险措施，再分发 PMO 解决；远期 “数字哨兵” 同步推送风险等级建议，支撑前置防控；

5. PMO 解决落地：当前经营管理部经营分析经理 / 主管定向分发异常至 PMO，PMO 牵头协同跨部门解决；远期 “数字哨兵” 自动推送异常至对应 PMO，PMO 同步启动 “从问题到解决”；

6. 结果验证闭环：PMO 完成整改后验证效果，经营管理部审核确认闭环，未达标的持续跟踪或升级风险管控。

四、核心管理原则

1. 产品管理部主导基准标定原则：产品指标基准的设定、更新由产品管理部经理 / 主管唯一牵头，经营管理部、技术部门协同，确保基准贴合产品特性；
2. PMO 主导解决原则：异常无论当前人工分发还是远期系统推送，均由 PMO 唯一牵头 “从问题到解决”，横向协同、纵向跟踪；
3. 制度优先原则：异常判定处理优先依据已有制度，无制度的后续完善，“数字哨兵” 规则设置需匹配制度要求；
4. 自动化与风险前置原则：远期通过 “数字哨兵” 实现 “基准录入 - 持续监控 - 异常推送” 自动化，同步强化异常识别后的风险前置防控，减少风险扩大；

五、职责矩阵

管理阶段	主责部门/岗位	协同部门/岗位	核心职责（当前+远期）
产品指标基准设定	产品管理部→经理 / 主管	经营管理部、技术管理部	当前：主导标定产品指标基准，联合经营管理部、技术部门确认； 远期：牵头将基准录入 “数字哨兵” 系统
持续监控与异常识别	经营管理部→数据管理经理 / 主管	产品管理部（基准咨询）	当前：按周期监控指标、人工识别异常；远期：对接 “数字哨兵” 系统，接收自动异常预警与风险等级建议
风险防控前置评估	经营管理部→经营分析经理 / 主管	风险相关协同部门	当前 / 远期：异常识别后评估风险等级，需紧急防控的启动临时措施；远期结合 “数字哨兵” 风险建议优化防控
异常推送 / 分发	经营管理部→经营分析经理 / 主管	交付体系管理部→PMO	当前：人工分发给 PMO；远期：“数字哨兵” 自动推送，同步人工复核
PMO 主导解决	交付体系管理部→PMO（经理 / 主管）	营销部门、技术管理部、区域交付中心	当前 / 远期：接收异常后 1 个工作日内启动整改，协同跨部门推进，跟踪进度
风险升级统筹	经营管理部→经营分析经理 / 主管	董办会、事业部负责人、分管领导	当前 / 远期：异常未控制或解决无效的，按层级提报（一般风险报分管领导、重要报事业部负责人、重大报董办会）
整改结果验证	交付体系管理部→PMO（经理 / 主管）	区域交付中心、协同部门	当前 / 远期：整改完成后验证效果，形成 “达标 / 未达标” 结论
闭环确认	经营管理部→经营分析经理 / 主管	PMO	当前 / 远期：审核验证结论，达标则闭环；未达标要求 PMO 7 个工作日内补充整改
“数字哨兵” 系统对接	经营管理部→数据管理经理 / 主管	产品管理部、IT 部门	远期：牵头提报系统需求，协同产品管理部完成基准录入规则配置、IT 部门开发异常推送逻辑

六、异常 - 从问题到解决全流程流转规范

（一）流程总览（当前 + 远期）

1. 当前流程：产品管理部标定指标基准→经营管理部持续监控→异常识别→风险前置评估→人工分发 PMO→PMO 解决→验证→闭环 / 风险升级；

2. 远期流程：产品管理部录入基准至“数字哨兵”→系统持续监控→自动识别异常 + 风险建议→“数字哨兵”推送→PMO 解决→验证→闭环 / 风险升级。

（二）各环节操作规范

流程环节	主责部门/岗位	操作内容（当前+远期）	时间要求
产品指标基准设定	产品管理部→经理 / 主管	当前：主导联合经营管理部、技术部门标定基准（量化值后续细化）；远期：牵头录入“数字哨兵”系统	当前：产品上线前完成；远期：系统上线前完成
持续监控与异常识别	经营管理部→数据管理经理 / 主管	当前：按周期收集指标数据，比对基准判定异常；远期：“数字哨兵”实时监控，自动识别异常并推送风险建议	当前：数据收集后 1 个工作日内识别；远期：实时识别、即时推送
风险防控前置评估	经营管理部→经营分析经理 / 主管	当前：异常识别后 0.5 个工作日内评估风险等级；远期：结合“数字哨兵”建议，0.2 个工作日内完成评估	当前 / 远期：按时效完成评估，紧急风险即时启动防控
异常推送 / 分发	经营管理部→经营分析经理 / 主管	当前：按异常涉及项目 / 区域，邮件 / 专项群分发给 PMO；远期：“数字哨兵”自动推送，人工 0.5 个工作日内复核	当前：风险评估后 1 个工作日内；远期：自动推送后 0.5 个工作日内复核
PMO 启动解决	交付体系管理部→PMO（经理 / 主管）	当前 / 远期：对接区域交付中心，明确整改责任人与思路，协同营销部门推进应签未签、技术部门解决履约 / 绩效问题	接收异常后 1 个工作日内启动
整改跟踪	交付体系管理部→PMO（经理 / 主管）	当前 / 远期：一般异常双周跟踪、重要异常每周跟踪、重大异常每日跟踪，同步进展至经营管理部	按跟踪频次同步
风险升级	经营管理部→经营分析经理 / 主管	当前 / 远期：异常未控制或解决无效的，按层级提报，启动风险管控	判定需升级后 1 个工作日内提报
整改验证	交付体系管理部→PMO（经理 / 主管）	当前 / 远期：通过数据复核、实地抽查验证效果，形成“达标 / 未达标”结论	整改完成后 3 个工作日内完成验证
闭环确认	经营管理部→经营分析经理 / 主管	当前 / 远期：审核验证结论，达标则闭环；未达标要求 PMO 补充整改	收到验证结论后 2 个工作日内确认

七、风险升级与闭环验证原则

（一）风险升级原则

1. 升级触发：异常超期未整改、整改未达标，或影响产品核心履约、事业部

年度目标；

2. 升级层级：

(1) 一般风险（单项目非核心指标异常，无重大损失）：提报事业部领导决策；

(2) 重要风险（单项目核心指标异常）：提报分管领导决策；

(3) 重大风险（多项目异常或影响整体目标）：提报董办会决策；

3. 风险管控：按《项目风险管理暂行管理办法》执行，PMO 配合跟踪风险闭环进度，经营管理部统筹协调。

（二）闭环验证原则

1. 客户满意度异常：按《传统运维项目客户满意度管理指引》验证，确认客户反馈达标或客诉闭环；

2. 履约指标异常：按产品管理部标定的基准验证，确认指标恢复至基准范围；

3. 应签未签异常：确认确认单签回，或客户异议 / 资料缺失问题解决（可启动签回流程）；

4. 绩效考核异常：确认信息化使用、生产计划完成率、合同指标完成率、其他内控管理指标达标；

5. 其他指标异常：按对应管理要求验证，确认数据达标或问题消除；

6. 验证结论以“达标 / 未达标”为核心，确认形式（如报告、系统截图）暂不强制定，需可追溯。

八、文档与数据管理（简化版）

1. 产品管理部保存产品指标基准标定相关记录（如基准确认表），远期同步“数字哨兵”系统基准日志；
2. 经营管理部保存异常处理关键记录（风险评估意见、闭环确认结论、风险升级决策意见）；
3. PMO 保存整改跟踪相关记录（协同沟通纪要、进度台账）；
4. 敏感数据（客户信息、成本数据、指标基准）按事业部保密规定管理，仅限授权岗位查阅；
5. 记录保存形式（电子 / 纸质）后续按管理需求细化，当前确保可追溯即可。

九、附则

1. 本指引自发布之日起执行，与《传统运维项目客户满意度管理指引》《项目风险管理暂行管理办法》冲突的，以对应制度为准；
2. 本指引由经营管理部牵头解释，产品管理部配合明确指标基准标定规则，交付体系管理部配合落实 PMO 职责，远期“数字哨兵”系统对接由经营管理部、产品管理部、IT 部门协同推进；
3. PMO 未按要求主导解决导致异常超期或风险扩大的，纳入交付体系管理部年度考核；
4. 建立月度经营指标异常分析会机制：每月 5 日前由经营管理部牵头组织，产品管理部、交付体系管理部（含 PMO）、营销部门、技术管理部参与，复盘上月异常处理情况、优化本月监控重点，会议纪要由经营管理部存档；
5. 产品指标基准量化值、“数字哨兵”系统上线时间后续另行发文明确。