

运维服务事业部 专项服务项目交付重点跟踪节点 管理指引

一、管理指引适用场景

本管理指引适用于交付过程中关键节点如何管理的工作场景。

二、重点跟踪节点的触发项目的条件及事件责任人

序号	重点跟踪节点触发条件	事件责任人
1	合同接收后 7 天内未与客户确认工期	项目负责人
2	完工超过 5 天内未签署完工验收单	项目负责人
3	预试项目完工超过 20 天未提供最终客户认可的试验报告	项目负责人
4	具备开票条件 10 天内未开票的	销售负责人
5	项目交付完成后 30 天内未入账	项目负责人

三、重点跟踪节点管理要求、标准

1. 重点跟踪节点的项目跟踪应先通过由技术监督管理部交付管理人员通过专项服务交付组织流程征询意见的方式督促对应节点负责人；频次为每天 1 次，直至得到有效明确回复、事项推进到预期为止；如上述单项事务推进措施持续频次达到 3 次及以上，仍无法解决，按以下第 2 条处理；

2. 通过专项服务交付组织流程以征询意见的方式督促对应节点负责人直属上级；频次为每天 1 次；直至得到有效明确回复、事项推进到预期为止；上述单项事务推进措施持续频次达到 3 次及以上，仍无法解决，按以下第 3 条处理；

3. 汇总数据以邮件形式汇报事业部负责人、区域负责人、抄送相关事项负责人及其上级主管领导。