

运维服务事业部 专项服务项目预算管理指引

一、管理指引适用场景

本管理指引适用于技术监督管理部对管辖的专项服务项目预算的“录入”、“调整”、“关闭”的工作场景。

二、关于项目预算录入管理

1. 预算录入负责人：交付经理（高红耀）；
2. 预算录入时间：按照《专项服务组织业务》流程要求；
3. 预算录入依据：最终确定的《成本测算流程》内载明的各科目含税费用。

三、关于项目预算调整管理

1. 预算调整审批人

- （1）科目间调整由技术监督管理部交付经理审批；
- （2）调增需要由技术监督管理部交付经理给出意见后再由事业部总经理审批。

2. 预算调整管理原则

- （1）预算调整未批准先支出不调整、预算调整原因不明确不调整、预算调整不合理不调整；
- （2）预算不足时应优先进行科目间调整，科目间调整无法满足实际需要时再进行调增。

3. 预算调整申请工具

OA 线上“项目预算编制/调整流程审批-技改类”流程

4. 预算调整原因分类管理

为便于复盘分析，预算调整原因要求做分类管理，要求暂分类如下：

- （1）质保期内发生质量问题
- （2）交付进度延误

- (3) 客户需求变更
- (4) 交付执行偏差
- (5) 客户方交付计划变更
- (6) 成本测算漏项
- (7) 框架项目，阶段性增加预算
- (8) 运维内预试业务，据实调整
- (9) 合同外工程量交付
- (10) 原预算重启
- (11) 交付模式变化
- (12) 预算关闭
- (13) 其他

注：以上分类在 OA 预算调整原因中列入，根据实际情况选择即可。

四、关于项目预算关闭管理

1. 预算关闭责任人：交付经理；
2. 预算关闭原则：专项服务交付完成满 45 天后，要求关闭预算系统（交付完成天数以《技改专项服务交付看板》数据为准）；
3. 预算关闭未及时报销的管理：因预算关闭需要重启预算，需要发起 OA 线上“项目预算编制/调整流程审批-技改类”流程。