



协合运维
X H S E R V I C E

文件编号：YWSYB-GLZY-028

运维服务事业部 专项服务项目执行日报管理 工作指引

一、管理指引适用场景

本管理指引适用于专项服务项目项目执行日报管理的工作场景。

二、专项服务项目交付模式的分类及解释

1. 自主交付

专项服务项目所有工作可全部自主完成。

2. 外委交付

因专项服务项目交付出现重叠或者我司资质、技术能力不足、设备不满足现场交付条件，需要协调外部资源完成本项目的全部工作。

3. 自主+外委

专项服务项目的部分工作需要协调其他单位完成交付，部分可自主交付。

4. 外委人工

因自有人员不足，需要雇佣外部单位的人员，协助完成项目交付。

三、项目执行日报报送工日范围要求

交付模式	报送工日范围
自主交付	● 所有参加交付人员的所有工日，包括交付人员路途、入场培训、待工等产生的工日； ● 内部预试项目仅报送非在运维场站的其他我司交付人员的工日。 ● 通过在运维项目人员交付的专项服务项目（不含内部预试项目）仅报送交付人员的有效工日，不报送交付期间的待工工日；
外委交付	外委交付的专项服务项目应报送因外委交付我司派驻的管理人员的所有工日。
自主+外委	仅报送我司交付人员的所有工日。
外委人工	● 仅报送我司交付人员的所有工日； ● 每日需要使用水印相机对参与工作的全部劳务人员在开工前，收工后各拍一张照片，并以附件的形式上传在日报流程中，照片命名需注明是开工前/完工后（水印包含立项简称、时间、地点）。

四、项目执行日报报送工日审核重点及要求

审核重点	审核要求
当天出勤人数	当天出勤人数应与具体出勤人员明细相符
当天总计工日	当天总计工日应等于当天出勤人数
当天有效工日	当天有效工日不为零的情况下应有对应的交付内容完成
交付内容\交付数量	交付内容、交付数量记录准确、表述清晰
外委人工	劳务人员照片已按要求上传

五、项目执行日报补录管理要求

1. 项目执行日报补录条件

仅限于以下情况的补录，非以下情况的执行日报不得补录：

（1）OA 系统问题导致日报未推送或其他系统原因导致日报无法正常报送；

2. 项目执行日报的补录期限

所有项目执行日报补录不得跨月，跨月日报不予补录。

3. 特殊情况需补录的处理

特殊情况需要补录，需要事业部总经理审批。